

Planning intentionnel des travaux de raccordement pour pose de Fibre optique

Troinex 1

Lot	Adresses	Date de travaux
1001	Quartier des Crêts	1er aout à fin décembre 2025
1002		
1003		
1014		
1016		
1017		
1005	Ch. de Drise	du 15 septembre au 30 novembre puis du 15 janvier à fin mars 2026
1015		
1006		
1007	Ch. Saussac Ch. du Champ Carré	15 novembre au 30 décembre puis du 15 mars au 30 avril 2026
1012		
1009		
1008		
1010		

Troinex 2

Lot	Adresses	Date de travaux
1001	Chemin de Sous-le- Crêt, rte de Troinex, Ch Jacques Ormond	15 février au 30 mars 2025
1018		
1017		
1015	Rte de Bossey, Rte de Marsillon, Rte de Pierre-Grand	du 1 mars au 15 avril 2025
1009		
1012		
2014	Chemin de Roday, Chemin de Lullin, Ch Dottrens	15 mars au 30 mai
2008		
1007		
2016	Chemin Lullin, Rte de Moillebin, Place de la Mairie	15 mai au 15 juillet
1013		
1011		
1010	Chemin Emille-Dusouchet, Ch Jacques Ormond, Ch de Saussac	1er juin au 30 aout
1011		
1006		